

Anexa

3

("PERIOADA DE MOBILIZARE. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR DIN PERIOADA DE MOBILIZARE")

A. Obligațiile exclusive ale DELEGATULUI

Nr. crt.	Activitate / Obligație	UM	Indicator / UM	Termen maxim admis	Observații, după caz	Eșalonare progres verificabil(%)						Penalități pentru neîndeplinirea la termen	Sanctiune ce duce la Încetarea Contractului?
						interval de zile (procentele se consideră cumulativ, după caz)							
						1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180		
				ziua									
1	constituirea garanției de bună execuție ("GBE")	%	10*	5	maxim 5 zile lucrătoare conform art. 39 alin. (3) din HG nr. 395/2016	100%						NU	DA
2	încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate conform Contractului	-	-	150	-					100%		DA, tip P1	DA
3	obținerea licenței eliberată de ANRSC prin care Delegatului I se acordă permisiunea prestării Serviciului în Zona 2	-	-	90	art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/2006			100%				DA, tip P1	DA
4	obținerea celorlalte Autorizații necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului	-	-	90	-			100%				DA, tip P1	DA
5	achiziția, personalizarea și distribuirea recipientelor la toate UAT-urile arondate Zonei 2	%	100**	150	achiziția și distribuirea se va face eșalonat conform datelor din Propunerea Tehnică		25%	50%	75%	100%		DA, tip P2	DA
6	procurarea (cumpărare, închiriere, leasing, comodat etc.) utilajelor, echipamentelor și vehiculelor necesare prestării serviciului	%	100***	150	-		25%	50%	75%	100%		DA, tip P2	DA
7	amenajarea și autorizarea bazei de lucru, a punctelor de lucru operaționale	%	100***	150	-					100%		DA, tip P2	DA

8	angajarea și mobilizarea personalului cheie și al celor de execuție necesar prestării serviciului	%	100***	150	-				50%	100%		DA, tip P2	DA
9	predarea formei finale a traseelor (rezultat al proiectului de microrutare, pe baza ofertei sale) pentru fiecare vehicul, inclusiv numărul de angajați pe fiecare vehicul / utilaj și a Programului săptămânal de parcurgere a rutelor de colectare	-	-	175	-						100%	DA, tip P3	NU
10	procurarea și funcționalitatea sistemului informatic de management și gestiune al Zonei 2	-	-	175	-						100%	DA, tip P3	NU
11	instruirea persoanelor desemnate de Delegatar pentru utilizarea Sistemului Informatic	-	-	180	-						100%	DA, tip P3	NU
12	informarea în scris a operatorilor economici care gestionează instalațiile de tratare și eliminare a deșeurilor și alți operatori posibili interesați asupra specificului operațiunilor / activităților care vor fi desfășurate în baza contractului	-	-	180	-						100%	DA, tip P3	NU
13	identificarea tuturor utilizatorilor non-casnici arondați Zonei 2 de Salubritate	-	-	180	-						100%	DA, tip P3	NU

NOTĂ:

*Din valoarea totală a Contractului

**Conform datelor din Caietul de sarcini (pe categorii / tip / volum) și a Propunerii tehnice

***Conform datelor din Propunerea tehnică

TIP PENALITĂȚI:

P1 Penalitate de 10.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere peste termenul maxim admis

P2 Penalitate de 20.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere peste termenul maxim admis

P3 Penalitate de 5.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere peste termenul maxim admis

B. Obligațiile comune ale DELEGATULUI și DELEGATARULUI

Nr. crt.	Activitate / Obligație	UM	Indicator / UM	Termen maxim admis	Observații, după caz	Eșalonare progres verificabil(%)					
						<i>interval de zile (procentele se consideră cumulativ, după caz)</i>					
						ziua	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150
1	predarea - de către DELEGATAR(1), respectiv primirea - de către DELEGAT a punctelor de colectare plurifamiliale	%	100%	180	predarea se va face de către fiecare UAT în parte conform graficului propus de DELEGAT						100%
2	stabilirea formatului standard a tuturor documentelor care vor fi utilizate în scopuri de raportare / monitorizare / control a activității desfășurate, precum și a programului de funcționare (zilele și intervalul orar de lucru pentru fiecare rută, microrută, zonă, subzonă, etc)	-	-	180	-						100%

(1) - la nivelul Propunerii tehnice, Ofertantul va prezenta un grafic eșalonat al zilelor în care își propune preluarea punctelor de colectare plurifamiliale